1.项目勘察设计单位：云南交通规划设计研究院有限公司（法定代表人：刘惠兴，项目负责人：保石才）、广西交通设计集团有限公司（法定代表人：周铮，项目负责人：刘永胜）
2.项目试验检测单位：云南建筑工程质量检验站有限公司（法定代表人：赵勇，项目负责人：韦伟）、云南通衢工程检测有限公司（法定代表人：黄木林，项目负责人：林上雅）、湖北交通工程检测中心有限公司（法定代表人：张显安，项目负责人：徐志超）、云南航天工程物探检测股份有限公司（法定代表人：刘浩，项目负责人：侍鸿刚）、中咨公路养护检测技术有限公司（法定代表人：姜宏伟，项目负责人：高珍国）、云南航天工程物探检测股份有限公司（法定代表人：刘浩，项目负责人：侍鸿刚）、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（法定代表人：何飞，项目负责人：穆红海）
3.项目工程监理单位：北京中交安通工程技术咨询有限公司（法定代表人：何静安，项目负责人：周廷乾）北京华宏工程咨询有限公司（法定代表人：黄显平，项目负责人：孙建伟）、长沙华南土木工程监理有限公司（法定代表人：李金宝，项目负责人：刘万友）、陕西海嵘工程项目管理有限公司（法定代表人：龚海科，项目负责人：黄守文）、云南云路工程监理咨询有限公司（法定代表人：邹俊，项目负责人：陈绕林）、云南省公路工程监理咨询有限公司（法定代表人：邹俊，项目负责人：王江华）、江西交通咨询有限公司（法定代表人：许荣发，项目负责人：王艳鹏）、北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（法定代表人：高兴华，项目负责人：孙卫平）、云南天启建设工程咨询有限公司（法定代表人：黄初涛，项目负责人：高红奎）
4.项目全过程跟踪审计单位：云南信永中和工程管理咨询有限公司（法定代表人：司建晖，项目负责人：朱海芬）、云南云岭工程造价咨询有限公司（法定代表人：杨宝昆，项目负责人：黄跃清）
5.施工总承包单位：云南省建设投资控股集团有限公司（法定代表人：陈祖军，项目负责人：刘波）
6.项目进展：（1）路基工程：路基挖方设计为15120288m³，已完成14049149.98m³，完成率92.92%；路基填方设计为4307681m³，已完成3664432.1m³，完成率85.07%；防护工程设计为887862m²，已完成646111.2㎡，完成率72.77%；挡土墙设计为156727m³，已完成102288.83m³，完成率65.27%；涵洞、通道设计101座，已完成51座，完成率50.50%。（2）桥梁工程：桥梁桩基设计3527棵，已完成3266棵，完成率92.60%；墩柱设计42868m，已完成29825.33m，完成率69.57%；T梁设计6071片，已完成3301片，完成率54.37%；已安装完成3073片，完成率50.62%。（3）隧道工程：全线设计总长80614.5m，累计完成洞身开挖60649.7m,完成率75.23%；累计完成仰拱及垫层57653.3m，完成率71.52%；累计完成二衬55626m,完成率69.00%。

